通  知
各分公司、项经部：
为体现我公司特级资质建筑企业的综合实力和企业形象，特制定专项施工方案编制格式及审批方式，现为第1版，并将不断完善。要求各项目经理部技术负责人在编制专项施工方案的过程中做到格式统一、规范，现将该制度下发给你们，望遵照执行！
方案内容排版要求：字体采用宋体，字号小四，段落1.5倍行距。

目录分级最少2级，利用Word自动生成目录的功能。

在企业信息化技术还没有完全启用之前专项方案审批可通过2种方式来公司审批：

直接送至公司技术中心进行审批，审批时间工作日5天。

先通过电子邮件形式进行审核，审核通过后通知项经部携带审批页来公司直接审批（推荐）。外地项目审批页可通过快递方式递送。
审批页格式根据各项目所在地要求由项经部自行提供，公司不负责提供。审批页中由项目部填写的内容需完整，内容不完整的退回补充完整后重新提交审批。
集团自2010年1月1日起，在确认审批方案后，除在各项经部提供的格式审批表上签字盖章外，将出具方案书面审批意见，下发红头文件至业主、监理、项经部等单位，并由技术中心存档。

项经部安排专业技术人员进行方案的管理，所有方案来公司审批和提交由专业技术人员负责，其他人员不得代替。

技术中心联系方式：

       联系人：史志远（13585637293）、陈禹（15900895775）

       联系电话：61263525、61263595

       邮件地址：chenyuzd@163.com
       快递地址：上海市闵行区吴中路1050号虹桥盛世莲花广场A栋845室
                                     中达建设集团股份有限公司技术中心

2010年1月8日

附件：  施工方案编制参考格式（第1版）
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1工程概况

1.1概述

五号沟泵站工程位于上海市浦东新区曹路镇五号沟地区，是青草沙水源地原水工程三大主体工程9个子项中的1项，为陆域输水枢纽泵站。泵房平面呈矩形，东西向对称布置，泵房采用地下连续墙加钢筋砼支撑系统作为基坑围护，基坑分A1以及A2两区域。··············
1.2工程环境及地质

1.2.1工程地质

拟建工程位于浦东新区曹路镇五号沟地区，临近长江口，场地原为苗圃，地形较为平坦，地面标高一般为4.30～5.75m。经过业主提供的物探资料及现场开挖样洞情况均显示现场无地下管线。··············

1.2.2水文地质

拟建场地沿线地表水丰富，有多条小河、沟渠分布其中，主要河流为随塘河。拟建场地地下水由浅部土层中的潜水及深部粉（砂）性土层中的承压水组成，其补给来源主要为大气降水与地表泾流。对本工程有影响的地下水类型可分为潜水和承压水。··············
1.3工程特点、难点及应对措施

1.3.1工程特点与难点

(1)承压水降水

根据详勘的地质资料显示，施工场区场地下第⑦层、第⑨层为承压含水层，场地⑥层土缺失，造成⑤3-2层与⑦层连通、⑤3-2层具有微承压性，水文地质条件比较复杂，承压水治理困难。··············
1.3.2应对措施

(1) 承压水降水措施

基坑外降压试验及A1井内围井试验：在正式降水施工前在基坑外打设试验井点，进行专门的降水试验以获得场地更加准确的水文地质参数，以期获得在依据勘察报告的前提下所计算的更加合理可靠的降水施工方案，合理解决⑤3-2层与⑦层联合降压措施；在A1区施工降压井时，先施工一口降压井，进行单井及群井试验，不断优化降压井结构设计及降压整体设计，不断验证水文地质参数，以期获得在基坑外试验基础上所计算的更加合理可靠的降水施工方案。··············
2施工总体筹划

2.1施工目标

2.1.1工期目标

在本工程开工前期，针对施工方案、人力物力等合理筹划，积极准备。在具备开工条件后，立即展开施工，采取各种技术方案，力争按照计划完成，满足盾构法隧道出洞施工需要。··············
2.1.2质量目标

杜绝一切技术质量事故，工序一次验收合格率达到100％，争创上海市市政工程金奖，用户满意率100%。
2.1.3安全目标

(1) 实现重大伤亡事故为零；

(2) 杜绝设备、火灾、管线等重大事故；

(3) 事故频率控制在0.6‰以下；
(4) 创上海市市政安全标化工地。
2.1.4文明施工创建目标

争创市级文明工地。

2.1.5环境保护目标

落实环境方针：生产目的：优化城市环境；施工组织：考虑环境污染；

施工过程：控制环境污染；竣工交付：满足环境要求。
2.2施工总体布置
2.3施工进度计划

本次A1区(盾构工作井)基坑开挖施工进度计划参考了青草沙原水过江管工程浦东工作井及长兴岛工作井的实际施工进度，围檩支撑、内衬墙随开挖过程自上而下逆作施工，中隔墙在底板浇筑完成后自下而上施工。

2.4主要工作量
 (1) 开挖方量统计

	开挖工况
	开挖高度（m）
	开挖方量（m3）

	第一道
	2.0
	1929

	第一道支撑～第二道支撑
	4.5
	4341 

	第二道支撑～第三道支撑
	4.7
	4603

	第三道支撑～第四道支撑
	3.15
	3038

	第四道支撑～第五道支撑
	4.35
	4196

	第五道支撑～第六道支撑
	3.0
	2894

	第六道支撑～底板
	3.25
	3135


总计开挖方量24066m3。

2.5施工管理网络 ··············
3各分部分项施工技术及措施

3.1降水施工

3.1.1降水目的
根据本工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求，本方案设计降水的目的为：
(1) 疏干开挖范围内土体中的地下水，方便挖掘机和工人在坑内施工作业。··············
3.1.2指导思路
根据工程需求，本降水方案指导思路为：··············
3.1.3降水试验

3.1.3.1基坑抗突涌稳定性初步验算
根据勘察报告，⑤3-2层与⑦层之间存在约3m静止水位差，故在进行降水初步设计时，针对基坑抗突涌稳定性验算时进行分层计算。··············
3.1.3.2降压设计
根据以上验算，需要同时考虑降低下部⑤3-2和⑦层承压水位，按照常规降压设计思路，需分别布设⑤3-2层和⑦层的降压井进行减压降水。··············
3.1.3.3试验结论
在正式打设降水井点前，为获取更为真实有效的水文地质参数，在场内打设了5口试验井点进行了降水试验。根据降水试验观测成果与分析，我们可以获得以下结论。··············
3.1.4优化降水设计方案
根据抽水试验成果，结合降水设计思路，考虑实际降水需求，A1区拟考虑采取以下优化降水设计方案。··············
3.1.5降水运行工况
根据基坑降压需求，A1区降压工况如下表：··············
3.1.6成井施工工艺
1、 前期准备
(1) 测放井位··············
3.1.7封井方案

在底板达到80％的强度后可封闭降水井点。

3.2监测

对基坑施工期间基坑变形和其影响范围内的环境变形、被保护对象的变形以及其它与施工有关的项目或量值进行测量，以及时和全面地反映它们的变化情况，是本工程实现信息化施工的主要手段，是判断基坑安全和环境安全的重要依据，也是保证工程顺利进行的重要手段之一。··············
3.2.1施工监测的依据

本监测方案制定的主要依据有:

(1) 上海市工程建设规范――基坑工程施工监测规程（DG/TJ08-2001-2006）。··············
3.2.2监测目的
基坑开挖过程中，必须保证支护结构的稳定性，以确保基坑施工安全，从而不危及基坑周边建筑物和既有构筑物等。为此施工过程中必须采取相应的监控保护措施，监测的目的主要是：··············
3.2.3监测项目
本工程基坑变形保护等级为三级，根据规范和招标文件的要求，监测工作的主要内容和项目如下：
(1)  围护结构外形观察；··············
3.2.4监测项目及测点布设··············
3.2.5监测设备及测点埋设顺序监测频率安排··············
3.2.6变形警戒值的确定
各项监测的数值达到一定范围（即：将产生不可接受的负面影响时）要进行“报警”。本工程各监测项目的警戒值按设计要求设定，对设计方没有提出具体要求的项目按照有关规范进行。··············
3.2.7监测应急措施
(1) 保证项经部人员24小时驻守现场，并经常巡视、保护监测点（孔），以保证监测点（孔）的正常使用并能及时发现监测点（孔）的异常损坏并及时恢复被损坏之监测点（孔）。··············
3.3基坑开挖
3.3.1施工内容
A1区(盾构工作井)采用明挖法施工，基坑平面尺寸28.1m×28.4m,内包尺寸为，开挖深度24.95m。

3.3.2深基坑施工流程

3.3.2.1施工工况划分

(1) 准备工作：浇筑顶圈梁和第一道支撑；··············
3.3.2.2各工况开挖标高控制

每个工况开挖到对应的围檩、支撑底标高下，各工况开挖控制底标高的确定：··············
3.3.3施工准备工作

(1) 布置测量网点

在基坑开挖前，先布置好基坑的测量网点，放出各轴线位置及地面标高。以保证支撑的及时安装和控制挖土标高，这项工作对于整个基坑施工有着举足轻重的影响，现场施工人员必须加以重视。··············
3.3.4深基坑开挖

3.3.4.1开挖原则

基坑开挖应遵循“对称、分块”的原则进行，严禁超挖，将开挖过程中的基坑围护变形控制在最小限度之内，同时对钢筋混凝土支撑采用“分层制作，快速支撑”的方式，减少围护结构的变形。在开挖过程中严格按照设计标高开挖，严禁超挖。··············
··············
··············
··············
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